

Megvalósítási időszak	Tevékenység	Tartalom	
2013. 08.	Tájékoztató a pályázatról Bekapcsolódni vágyók bevonása	Kalendárium (heti hírlevél) Személyes beszélgetések	
2013. 09. 09.	Projekt Csoport magalakulása – a jelen Megvalósítási forгатókönyv elkészítése, ami időközben többször módosult	Projekt asszisztens-operatív lebonyolítás Kertművelés Tanár-szakmai tartalom Gazdasági vezető-támogatás pénzügyi felhasználása	
2013. 09.	A projekt megvalósításához szükséges önkéntesek felkutatása, bevonása, felkészítése, szerződések megkötése	Kertterv megalkotásához szükséges tanácsadás: <ul style="list-style-type: none"> - Antal Szilvia kertművelés tanár - Kakuk Ági bio kertész - Dr. Kiss László agrár mérnök - Tombác Beatrix kertépítő mérnök - Csató Szilvia geológus - Palotás Csilla hobbikertész Kerti munkák - Bozsóki Csaba kertész <ul style="list-style-type: none"> - Varga Dóra szülő - Petsenác Anikó szülő - Haluska Klári szülő - Izsó Kati szülő - Sásdi Mercédesz szülő Magas ágyások elkészítése- Varga Dóra népi iparművész Esővízgyűjtő rendszer megtervezése – Turáni Csaba okl. mérnök Biciklátároló- Fabulya László lakatos, Sebő Csaba szülő és Pelle Zsolt ács Kerti bútorok megalkotása - Tápai Csaba szülő és Norbi 12. o . tanuló Bútorok szakmai véleményezése – Virág Tibor és Torday Tamás fafaragás tanárok	
2013. 10-12.	Lehetséges együttműködő szervezetek, közösségek felkeresése és tájékoztatása	Dokumentáltan az Évkerék Ökotanya, Szeri Ökotanyák Szövetsége, CSEMETE, Zöld Waldorf Szociális Szövetkezet,Zöldkakas Líceum, És az Egészségbár képviselőinek személyes tájékoztatása	
2013. 10. 17.	Látványterv készítése	Szaktanácsadók véleménye alapján-	
2013. 12. 19.		1. rajzolt változat bemutatása a Tanári Kollégiumon a pedagógusoknak és más érdeklődőknek- ötletek javaslatok	

		begyűjtése	
		A javaslatok alapján átdolgozott és kerttervező programba ültetett végleges, látványterv bemutatása	
2013. 10. 05.	Kert/gazdaság látogatások	Fülöpjakab-Nemes Mátyás biodinamikus gazdasága-preparátum készítés	
2013. 04.		Legénd-biodinamikus tangazdaság- -preparátum készítés	
2014. 07.		Gödöllői Waldorf Iskola tankertje	
I. 2013. 10. II. 2013. 11.	Tereprendezés	600 m2 területen az aszfalt feltörése, aszfalt + törmelék kitermelés I. 30 cm mélyen II. Mivel 30 cm mélyen kohósalakot és épült alapot találtunk, még 20-30 cm mélyre kellett menni, valamint talaj vizsgálatot is végeztettünk.	
2013. 11-12.	Kert kialakítás I. fázis	A kerttervnek megfelelően növények beszerzése és beültetése a tanórákon, ill. önkéntesek segítségével.	
2014. 01-04.	Szelektív hulladékgyűjtés rendszerének kialakítása	Önkéntes osztályokkal hulladékudvar látogatása Az élmények megbeszélése Krnács György, a KNP szakemberével Kuka figyelés, szemét kezelési szabályzat megalkotása Szelektív edények megvásárlása és kihelyezése Visszacsatolás	
2013. 12. 05.-2014. 01. 04.	Pályázati részbeszámoló I.	Pályázati tartalmi beszámoló, dokumentáció (fotók, aláírási-, jelenléti ívek, összegyűjtése) Pénzügyi beszámoló	
2014. 01.- 03.	Környezettudatossággal kapcsolatos előadások, műhelymunkák	Tematika kidolgozása, előadók felkérése, időpontok, események egyeztetése, összehangolása: Waldorf Hetek Zöld Programsorozata 01. 15. 17. 00. Zöld háztartás - Ábrahám Krisztián 01. 22. 15. 00. Madárcsalogató kert- Gubányi Eszter és Torday Tamás 02. 05. 15. 00. A gyógyító kert – Csécs Mónika 03. 12. 17. 00. Anasztázia - spirituális kertművelés – Schmidt Éva	

		Szelektív Hulladékgyűjtés Programja – Krnács György
	Szívességbank bővülésének kidolgozása	Kerti tevékenységekkel és terményekkel kapcsolatos érdeklődők felkutatása, tagok toborzása a kert közösségi kertként történő működtetéséhez.
2013. 11. 2014. 03-05.	Esővízgyűjtő rendszer	Esővíz összegyűjtése a főépület tetejéről, kerthez közeli, viszonylag védett helyen
2014. 03-04.	Kert és közösségi tér kialakítás II. fázis	A kerttervnek megfelelő növények beültetése tanórákon és önkéntesek segítségével. Magas ágyások kialakítása és bútorok elhelyezése a közösségi térben
2014. 04. 30.	Szent György Napi Ünnepség	Kert és közösségi tér átadása Együttműködő szervezetek, érdeklődők meghívása, kert és szelektív hulladékgyűjtési rendszer bemutató
2014. 05. 05-ig	Pályázati részbeszámoló II.	Pályázati tartalmi beszámoló, dokumentáció (fotók, aláírási-, jelenléti ívek, összegyűjtése) Pénzügyi beszámoló
2014. 05.	Közösségi kert működési rendjének kialakítása	Házirend megalkotása a kertben dolgozó önkéntesek és Szívességbank felhasználók bevonásával.
2014. 05-08.	Közösségi Kert működtetése, bemutatók tartása	A kert nyitvatartási idejében a kertben dolgozók fogadása, koordinálása, termények meghirdetése, eladása a Szívességbank felületén, facebookon. Kert bemutatók tartása.
2014. 07-08.	Értékelés, tapasztalatok összegzése	50 online felmérés, értékelés megosztása
2014. 08. 04.-09.04.	Pályázati elszámolás III.	Pályázati tartalmi beszámoló, dokumentáció (fotók, aláírási-, jelenléti ívek, összegyűjtése) Pénzügyi beszámoló